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Der BVE auf einen Blick 

Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft – gegründet: 1899 

 

zum 31.12.2014: 

Mitglieder: 20.213 

Wohnungen: 13.817 

Mitarbeiter: 112 
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Bilanzsumme: 614,1 Mio. €  

Bauinvestitionen:   13,2 Mio. € 

Instandhaltung:   27,6 Mio. € 

 

 

 

Eigenkapitalquote: 31,7 % 

Nettokaltmiete:  6,06 €/m² 

Jahresüberschuss:  9,8 Mio. € 

 



IT des BVE 

Fujitsu Storage Days 2016, 26. Januar 2016 3 

- Der Hauptstandort mit ca. 80 Office-Arbeitsplätzen ist in Hamburg-

Iserbrook. 

 

- 30 weitere Standorte – die Hausmeisterbüros – verteilen sich im 

Hamburger Stadtgebiet.  

 Microsoft Terminal-Services  

 MPLS-Verbindung 

 

- ca. 40 Server versorgen die Mitarbeiter mit IT-Diensten: 

 Terminal Server   Telefonie 

 SQL Datenbanken     SharePoint 

 Exchange     Archiv 

 File     Print  



Ausgangssituation 2009 
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Projekt: Hochverfügbarkeit 
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2008, 2009  Planung Inhouse-ERP 

   Erfordernis einer hochverfügbaren IT 

 

Ende 2009  Ausschreibung 

 

Anfang 2010  Installation eines auf zwei Standorte verteilten, gespiegelten 

(DataCore) Storage (IBM) sowie Virtualisierung (VMware) weitestgehend aller 

Server. 



Projekt: Hochverfügbarkeit 
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RZ2 RZ1 



Projekt: Hochverfügbarkeit 
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Probleme nach der Inbetriebnahme: 

- erhebliche Performance-Probleme  

- Hardware-Defekte an drei der sechs neuen Server 

- Permanente Ausfälle einer Spiegelseite 

- unzureichend geschultes Personal des Lieferanten 



Projekt: Hochverfügbarkeit 
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Maßnahmen: 

- Rechtliche Prüfung einer Rückabwicklung 

- Beauftragung zweier Firmen (itiso und Antauris), die Hard- und Software 

sowie die Konfiguration zu begutachten mit dem Ergebnis,  

- dass die Storage-Hardware nur bedingt mit DataCore hätte angeboten 

werden dürfen, 

- SAN-Verkabelungen fehlerhaft waren und 

- diverse Best-Practices der Fa. DataCore nicht angewendet worden sind. 

- itiso beauftragt, die Umgebung komplett neu aufzusetzen (grüne Wiese) 

- Wartungsvertrag mit itiso mit vierteljährlichem Health-Check 



Projekt: Hochverfügbarkeit 
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Nach Umsetzung der Maßnahmen: 

- Performance i.O. 

- „lediglich“ ca. 1 x im Quartal Ausfall eines Storage-Pfades! 

 

Es bewährte sich der sehr verlässliche und schnelle Support der itiso! 



 
Ausgangssituation 
Ende 2014 
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Infrastruktur-Erneuerung 2015 
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Gründe für die Erneuerung 

- die unerträgliche Unzuverlässigkeit der Hardware 

- Erfordernis für mehr Speicherplatz (von 7 auf 14 TB) 

- Erfordernis für mehr Performance 

- Möglichkeit der Nutzung von SSD-Speicher in Verbindung mit der Auto-

Tiering-Funktion der DataCore-Software 

- Reduzierung der Storage-Infrastruktur-Kosten u.a. durch Verringerung der 

Spindelzahl 

 



Infrastruktur-Erneuerung 2015 
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Rahmenbedingungen 

- Fortsetzung des bestehenden Konzepts basierend auf DataCore 

- Kompatibilität der Hardware mit DataCore 

- Skalierbarkeit der Hardware 

- Servicevertrag für fünf Jahre mit vierteljährlichem Health-Check 



Infrastruktur-Erneuerung 2015 

Fujitsu Storage Days 2016, 26. Januar 2016 13 

Ausschreibung Ende 2014: 

Entscheidung für itiso auf Basis Fujitsu-Hardware: 

- Erfüllung unserer Anforderungen 

- 5-jährige sehr gute Zusammenarbeit mit itiso 

- langjährige positive Erfahrung der itiso mit Fujitsu-Hardware 

- überzeugendes Bietergespräch und Feinkonzept 

- Angebot wirtschaftlich überzeugend 

 

 

 



IT-Infrastruktur 2015 
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RZ1 RZ2 



Zusammenfassung 
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- Umsetzung mit Feinkonzept, Dokumentation und Datenmigration 

innerhalb von fünf Wochen 

- Während der Datenmigration auf die neue Infrastruktur Ausfall 

eines IBM-Storages 

- Hardware läuft seit der Umsetzung unterbrechungs- und 

störungsfrei! 

„Soweit die Zuverlässigkeit herrscht, lässt sich alles beherrschen.“ 

Lü Bu We (um 300-235 v. Christus, reicher chinesischer Kaufmann, später Reichskanzler) 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Bauverein der Elbgemeinden eG 

Heidrehmen 1, 22589 Hamburg 

Postfach 55 01 80, 22561 Hamburg 

 

T 040 / 244 22 - 0 

F 040 / 244 22 - 555 

E info@ bve.de 

 

www.bve.de 

Marcus Krampe 

Leiter IT 

m.krampe@bve.de 


